

*Расчет продолжительности выполнения работ к  
локальному сметному расчету №3*

Нормативная трудоемкость - 111,28 чел.час

Состав бригады - 2 человека

Часовой рабочий день - 8 часов

Кол-во дней  $111,28/8=13,91$  чел.дней

Продолжительность строительно-монтажных работ

$13,91/2=7$  рабочих дней

Составил:



Борисова О.В.